


ಪಂಕ್ತಿಯ
ಸಂಖ್ಯೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

3

ಕಂಡಿಕೆ () ರಿಂದ () ರವರೆಗಿನ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಗವಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ,
ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 08ರ 6ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬಾಲಾಜಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ರಸ್ತೆ
ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿ ಕಾಮಗಾರಿ
ಅಪೂರ್ಣವಾದ ಕಾರಣ ಬದಲಿ ಸ್ಥಳ ಕೋಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಡಿಗಾಲುವೆ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್
ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಗಳು ತುಂಬ ಕಿರಿದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು, ಹಾಗೂ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಸದಸ್ಯರು, ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 08 ರವರು ಮಾನ್ಯ ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರು, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರಿಗೆ
ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಸ.ಕಾ.ಅ
ಕೋಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯು
ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ
ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಿದೆ.



ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ
ಬಿಬಿಎಂಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು - 92.

CE (CLNK)



Addl. Engineer



ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ,
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-92

EE (ATP)

DM
Exo. Engr.
Btp. Dn.